

HANKESUUNNITELMA

PARRAN JA SOTKAN ALUEIDEN KEHITTÄMISEN EDISTÄMINEN

1. TAUSTAA

Teuvan kunnassa sijaitsevaa Parran aluetta ja Kauhajoen keskustan tuntumassa sijaitsevaa Sotkan aluetta on molempia kehitetty parikymmentä vuotta. Vuoden 2007 aikana laadittiin yhteisesti toimintasuunnitelma eli Master Plan, jonka tarkoituksena on katsoa tulevaisuuteen, vuoteen 2020 saakka. Master Planissa arvioitiin millä tavalla nämä kaksi suhteellisen lähellä olevaa aluetta (noin 30 km) löytäisivät toteutuskelpoisen ja pitkällä tähtäyksellä liiketaloudellisesti kannattavan pohjan palvelemaan seutukunnan asukkaiden ja myös matkailijoiden tarpeita.

Parran ja Sotkan alueiden Master Planissa laadittiin molemmille alueille kokonaisvaltaiset toimintasuunnitelmat, joilla voidaan ohjata alueiden kehittämistoimintaa. Suunnitelman tavoitteena on myös käynnistää alueiden välinen yhteistyö, laatia yhteistyöverkostomalli sekä aloittaa alueiden yhteiset markkinointitoimenpiteet. Muita tehtäviä ovat alueiden kehittämisen tavoitteiden konkretisoiminen ja reunaehtojen määrittäminen siten, että alueiden toimijat sitoutuvat yhteiseen tavoitteeseen.

Sekä Parran että Sotkan alueille laadittiin omia alueiden kehittämisen tavoitteita matkailun, virkistyksen, kilpailu- ja harrastetoiminnan sekä maankäytön ja ympäristön näkökulmista. Master Plan -hankkeen aikana ilmeni tarve yhteistyön parantamiselle sekä alueiden toimijoiden sisällä ja keskusten välillä että myös alueen ulkopuolelle. Tavoitteeksi asetettiin vastuullisen kehittämisorganisaation luominen, **yhteisen koordinaattorin palkkaaminen** sekä projektiryhmän perustaminen (projektiryhmän ensimmäinen kokous kesäkuu 2008).

2. TOTEUTUSALUE, HAKIJA JA SEN NYKYTILA

Hanketta toteutetaan Kauhajoella sijaitsevan Sotkan ja Teuvan kunnassa sijaitsevan Parran alueilla, alueiden toimijoiden ja sitä ympäröivien sidosryhmien keskuudessa sekä verkostoitumisen kautta koko Suupohjan alueella.

Hankkeen hakijana ja hallinnoijana toimii Teuvan kunta.

Teuvan kunta omistaa Parran alueella Luonto-Parran alueen ja sen rakennukset. Kunta on vuokrannut ne edelleen Teuvan Rivakka ry:lle. Kunta on myös Vapaa-ajankeskus Parra Oy:n, joka vastaa laskettelukeskuksen toiminnasta, osakas (37,6 %). Kunnalle kuuluvia tehtäviä Parrassa on mm. hiihtolatujen kunnossapito ja valaistus, Luonto-Parran rakennusten, viheralueiden (pois lukien

Teuvan Rivakan hoitama vuokra-alue), uimalammen ja luontopolun hoito, mökkialueen teiden hoito, Luonto-Parran katuvalaistus ja alueen kaavoitus.

Kauhajoen kaupunginhallitus hyväksyi 8.12.2008 Parran ja Sotkan kehittämisen edistämiseksi laaditun hankesuunnitelman. Kyseisessä kokouksessa hallinnoijaksi esitettiin Teuvan kuntaa, jollei Kauhajoen kaupunki ryhtyisi hallinnoijaksi. Kuntien keskinäisen neuvottelun tuloksena päädyttiin siihen, että hakijana toimii Teuvan kunta.

3. HANKKEEN AIKATAULU

Hanke alkaa 1.4.2009 ja päättyy 31.3.2011. Koordinaattorihenkilö palkataan kesäkuusta 2009 lukien 28.2.2008 saakka. Hakumenettely ja valintaprosessi aloitetaan huhtikuussa 2009.

4. KOHDERYHMÄ

Hankkeen kohderyhmä on Parran ja Sotkan alueiden nykyiset eri toimijatahot sekä potentiaaliset uudet toimijat sekä yhteistyökumppanit.

5. TOTEUTTAJATAHOT

Hankkeen hallintotahona toimii Teuvan kunta ja käytännön työn toteutuksesta vastaa hankkeeseen palkattava kokoaikainen projektikoordinaattori, joka tekee kiinteää yhteistyötä Parran ja Sotkan toimijoiden kanssa sekä seutukunnan matkailuyrittäjien sekä muiden yrittäjien, yhdistysten ja kuntien virkamiesten kanssa. Hankevetäjä toimii koordinaattorina, joka ohjaa, organisoii ja suunnittelee kehittämistoimenpiteitä yhdessä em. tahojen kanssa ja tekee tiivistä yhteistyötä myös seutukunnan matkailusta vastaavan Suupohjan Elinkeinotoimen kuntayhtymän, maakunnallisen matkailukoordinaattorin sekä alueilla toimivien matkailun alueorganisaatioiden, Pohjanmaan Matkailu ry:n sekä Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy:n kanssa sekä mahdollisten muiden alueorganisaatioiden kanssa. Tarvittaessa hankkeessa voidaan käyttää tietyn alan asiantuntija-apua ja ostopalveluja.

Hankkeen käynnistämisestä vastaa Teuvan kunta ja kesällä 2008 perustettu Master Planin mukainen projektiryhmä (koottu Parran ja Sotkan alueiden toimijoista).

6. KEHITTÄMISEN TAVOITTEET

Toiminnalliset konseptit

1. Yhteistyö

Master Plan työn yhteydessä tuli esille tarve yhteistyön parantamiselle sekä alueiden toimijoiden sisällä ja keskusten välillä että myös alueen ulkopuolelle. Tieto ei kulje, eikä

yhteistyön tuomia hyötyjä käytetä riittävästi. Yhteistyön käytännön toteutuksesta Parrassa ja Sotkassa vastaa perustettu projektiryhmä, jossa on molempien alueiden päätoimijoita sekä kuntien edustus. Myöhemmin tämä voi organisoitua esim. yhdistykseksi. Projektiryhmän käytännön operatiivisesta toiminnasta vastaa **koordinaattori**. Projektiryhmä ja koordinaattori puolestaan tiedottavat toiminnasta tehokkaasti ja avoimesti kaikille toimijoille sekä kutsuvat kaikki kokoon tarvittaessa.

2. *Yhteismarkkinointi*

Master Planissa nousi esiin tarve tuoda Parran ja Sotkan tarjontaa näkyvämmiin esille sekä matkailijoille että virkistyskäyttäjille. Esitetty **koordinaattori** on tässä keskeinen, koska yhteismarkkinointi ei kuulu kenellekään nykyisistä toimijoista, eikä voida olettaa, että joku toimijoista ryhtyy sitä yksin toteuttamaan. Markkinoinnin tulee olla suunnitelmallista ja pitkäjänteistä.

3. *Parran ja Sotkan yhteiset kehittämishankkeet*

Parra ja Sotka ovat suhteellisen pieniä toimintakokonaisuuksia, jotka yhteistyössä saavuttaisivat suuruuden tuomaa etua. Parran ja Sotkan kannattaa tehdä yhdessä erityisesti markkinointiin, tapahtumiin, hankekehitykseen, ohjelmopalveluihin ja koulutukseen liittyviä hankkeita. Edellä mainittujen yhteisten kehittämishankkeiden lisäksi tulisi laatia ympäristö- ja maisemasuunnitelmat sekä ohjata tuotteiden paketoitua eri teemojen ympärille ja ohjelmopalveluiden kehittämistä.

Näiden lisäksi sekä Parralla että Sotkalla molemmilla on omat kehittämisen tavoitteet matkailun, virkistys-, kilpailu- ja harrastetoiminnan sekä maankäytön ja ympäristön suhteen (katso liite Master Plan, sivut 15 ja 16)

Määrälliset tavoitteet

Määrällisiä tavoitteita ovat lisäksi kävijöiden määrä Parrassa ja Sotkassa. Tällä hetkellä Parrassa on kävijöitä 30 000 ja kun lisäksi mukaan lasketaan mökkien käyttäjät päästään samaan lukuun kuin Sotkassa eli 60 000. Tavoitteena on nostaa luvut sekä Parrassa että Sotkassa 100 000 kävijään vuodessa. Vuodepaikkojen määrä kasvatetaan Parrassa 128 vuodepaikasta 400 vuodepaikkaan sekä Sotkassa 20 paikasta 100 vuodepaikkaan. Caravanalueen sähköistettyjen paikkojen määrää pyritään lisäämään yhteensä 70 paikkaan (nyt 16).

Määrällisiä tavoitteita ovat lisäksi kasvattaa yhteismarkkinointiverkoston kuuluvien yritysten määrää vähintään 12 yritykseen/ yhdistykseen ja ohjata verkostoa markkinoinnin kehittämisessä. Lisäksi yhteisen tuotekehitystyön ja verkostoitumisen seurauksena tavoitteena on mallintaa

vähintään 5 yhteistä matkailutuotetta sekä saada aikaan yhteneväinen ja avoin laadunseurantajärjestelmäpohja. Tavoitteena on lisäksi saada alueelle 5 uutta matkailuyritystä/toimijaa ja/tai lisätä nykyistä tarjontaa.

7. KEHITTÄMISEN HAASTEITA JA MAHDOLLISUUKSIA

Epäkohtia, joita on korjattava:

- Parran ja Sotkan alueet sijaitsevat sijaintivaltaväylistä ja suurista asutuskeskittymistä sivussa
- Valtakunnallisesti vetovoimaisten matkailukohteiden puuttuminen
- Tuotteistaminen, markkinointi ja myynti
- Majoituksesta pulaa erityisesti tapahtumien aikana
- Parran ja Sotkan alueille kehitettävä monipuolisia kesätoimintoja
- Parran ja Sotkan alueiden ympäristö viimeistelemätöntä
- Reitistöjen laatu ja opastus paikoitellen puutteellista
- Hajanaiset toiminnot; Parran ja Sotkan alueilta puuttuu yhteinen näkemys

VAHVUUDET, JOITA VOIDAAN HYÖDYNTÄÄ yhteistyössä:

- LUONTO
- TOIMINTOJEN MONIPUOLISUUS
- REITISTÖT
- Parrassa
 - rinnetoiminnot
 - loma-asunnot
 - luonto ja luonnonhistoria
 - maisema
 - reitistöt
 - suunnistus
 - maastohiihto
 - hyvät lumiolosuhteet
- Sotkassa:
 - rinnetoiminnot
 - saavutettavuus
 - monipuolisuus
 - moottori- ja ampumaurheilu
 - maasto- ja ampumahiihto
 - kesäteatteri

KEHITTÄMISEN MAHDOLLISUUKSIA PARRASSA JA SOTKASSA

- selkeät kohderyhmittäiset tuotteet ja tapahtumat, profiloituminen
- teemapohjaiset tuotteet esim. erityisliikunta
- yhteismarkkinointi
- hiihtokeskusten yhteistyö ja suuruuden tuomat edut (oheispalvelut, markkinointi, varaus ja myynti, sekä laite- ja palvelutoimittajien kilpailuttaminen)
- viipymän pidentäminen
- kilpailu- ja tapahtumatoiminnan yhteistyö keskusten kesken
- ohjelmalveluyrittäjiä alueille, palvelut molemmista keskuksista
- yhteisen koulutuksen järjestäminen
- yhtenäinen kokonaisuus: matkailu- ja hyvinvointipalvelujen verkosto
- talkootyön rinnalle muitakin toimijoita ja investoreita
- oheispalvelut
- kulttuuriyhteistyö keskusten kesken ja pohjalaisen kulttuurin hyödyntäminen
- ympärivuotisuuden kehittäminen
- eri toimijoiden työjako selkeäksi ja yhteistyö alueiden ulkopuolisten tahojen kanssa
- alueiden viihtyvyys ja yhtenäinen ilme, kiinteistöjen kunnostus ja hoito, ”paikat on laitettava kuntoon”
- alueiden sisäisen saavutettavuuden parantaminen (opasteet, maankäytön suunnittelu, reitit)

8. TOIMINTATAPA JA KESKEINEN SISÄLTÖ

Hanke koordinoi Parran ja Sotkan alueiden kehittämistoimenpiteitä sekä auttaa alueen yrityksiä ja yritysverkostoja yhteisten kehittämistoimenpiteiden suunnittelussa ja osin toteutuksessa (ns. sateenvarjohanke).

8.1 Käytännön toimenpiteet hankkeen aikana

Käytännön toteutuksesta vastaa molemmille alueille palkattava **yhteinen koordinaattori**, jonka tehtäviä ovat mm. alueiden kehittämishankkeiden valmistelu, investointien rahoitusvaihtoehtojen selvittäminen, yleishyödyllisten hankkeiden käynnistämässä avustaminen sekä koordinointi. Näiden lisäksi hänen tehtäviään ovat avustaminen yhteisten tapahtumien järjestämisessä, yhteisten tuotteiden ja palveluiden kehittämisen ohjaus sekä alueellisen yhteismarkkinoinnin suunnittelu ja organisointi yhteistyössä yrittäjien ja yhdistysten kanssa. Koordinaattorilla on suuri rooli yhteistyön käynnistämässä ja alkuvaiheen toiminnassa. Tavoitteena tulee olla kuitenkin, että yhteistyö toimisi sisäsyntyisesti, jolloin alueen toimijat ovat tiedostaneet sen hyödyn omalle toiminnalleen.

Koordinaattorin tehtäviä ovat:

- yhteismarkkinoinnin suunnittelu ja koordinointi sekä markkinoinnin kytkeminen alueelliseen markkinointiin
- kehittämishankkeiden ja investointien rahoitusvaihtoehtojen selvittäminen (mm. Leader, kyläinvestoinnit, Tekes, RAY, lääninhallitus, muut rahoittajat sekä Parran ja Sotkan yhteishankinnat), käynnistämisen avustaminen ja koordinointi
- avustaa ja ohjata alueen toimijoita kehittämään yhteisiä tuotepaketteja teemoittain
- tapahtumien järjestämisessä avustaminen ja koordinointi (yhteiset ja erilliset tapahtumat, tapahtumakalenteri)
- Parran ja Sotkan yhteinen kulttuurimatkailu (mm. kiertävät esitykset, tapahtumat, pohjalaisuuden korostaminen)
- hyvien käytäntöjen ja vertailutiedon hankkiminen ja välittäminen alueille / benchmarking, opintomatkan suunnittelu toimijoille ja käytännön järjestelyistä vastaaminen
- tiedottaminen
- kehittämistoimien organisointi ja järjestäminen yrityksille, yhdistyksille (laatu, palvelu)
- kaupallisen majoituksen välityksen mahdollisuuksien selvittäminen Parran ja Sotkan toimijatahoille
- toimia yhteyshenkilönä alueorganisaatioiden ja Parra–Sotka yrittäjien välillä sekä linkittää markkinointitoimia soveltuvilta osin maakunnallisiin yhteismarkkinointitoimenpiteisiin
- tehdä soveltuvin osin yhteistyötä alueen muiden matkailuyrittäjien ja matkailutoimijatahojen kanssa
- tehdä soveltuvin osin yhteistyötä alueen muiden yrittäjien kanssa

8.2 Opintomatka

Hankkeen aikana toteutetaan opintomatka alueen toimijoille. Matkan tarkoitus on löytää toimintamalleja vastaavatyypisten alueiden yhteistyöstä toteutettavaksi Parran ja Sotkan alueilla. Esimerkkimatkakohteena voi olla 15 vuotta yhteistyötä tehnyt UkkoHalla–Paljakka. Tutustumiskohde voi olla myös laaja Meri-Teijon alue, jota on kehitetty tehdyn Master Planin jälkeen tai Viron Otepää, joka on merkittävä urheilu- ja liikuntapalvelujen sekä liikuntamatkailun keskittymä.

9. HANKKEEN KUSTANNUSARVIO JA RAHOITUSSUUNNITELMA

Hankkeen kahden vuoden kokonaisbudjetti on 124 960 euroa, jonka kustannusjaottelu sekä rahoitusesitys on esitetty seuraavissa taulukoissa:

Kustannusarvio 01.04.2009 – 31.03.2011

Kustannusarvio	vuosi 2009	vuosi 2010	vuosi 2011	Yhteensä
Palkkauskulut	33 810	47 040	6 880	87 730
Ostopalvelut ja palkkiot	3 000	3 000		6 000
Vuokrat	2 500	3 000	500	6 000
Kokouspalkkiot	500	1 000		1 500
Kotimaan matkakulut	5 650	4 200	350	10 200
Ulkomaan matkakulut		2 000		2 000
Muut kustannukset	5 440	5 440	650	11 530
Yhteensä	50 900	65 680	8 380	124 960

Rahoitussuunnitelma 01.04.2009 – 31.03.2011

Rahoitussuunnitelma	vuosi 2009	vuosi 2010	vuosi 2011	Yhteensä
Leader - 80%	40 720	52 544	6 704	99 968
Kunnat 10 % (Teuva ja Kauhajoki)	5 090	6 568	838	12 496
Yksityinen osuus 10 %	5 090	6 568	838	12 496
Yhteensä	50 900	65 680	8 380	124 960

Palkkauskulut – projektikoordinaattorin palkka (sis. sos.kulut, loma-ajan palkka, lomarahaa), mahdollisen osa-aikaisen projektityöntekijän palkka sekä hallinnointihenkilöstön palkkakustannuksia (10 % hankkeen vastuu- ja yhteyshenkilöiden palkkakustannuksista).

Ostopalvelut ja palkkiot – nettisivujen laatiminen ym.

Vuokrat – koordinaattorin ja mahdollisen osa-aikaisen projektityöntekijän työhuonevuokrat, projektiryhmän kokoustilavuokrat.

Kokouspalkkiot - projektiryhmän kokouspalkkiot

Kotimaan matkakulut – koordinaattorin ja mahdollisen projektityöntekijän matkat, toimijoille suunnattu opintomatka, projektiryhmän kokousmatkat ja hallinnointihenkilöstön matkakuluja

Ulkomaan matkakulut – Vierailu Viron Otepäässä

Muut kustannukset – työpaikkahakulehti-ilmoitukset (vuosi 2009) ja muu tiedottaminen, koordinaattorin ja mahdollisen projektityöntekijän seminaarikulut, puhelin-, kopio- ym. toimistokulut, projektiryhmän kokoustarjoilut, hallinnointihenkilöstön toimistokuluja ym.

Yksityinen osuus on rahallista osuutta, yht. 10 %. Yksityinen rahaosuus kootaan hankemaksuina eri toimijoilta.

Seuraavat toimijatahot ovat sitoutuneet hankkeeseen rahoitusosuudellaan:

Kauhajoen Metsästysseura ry / Pauli Kiviluoma
Kauhajoen Urheiluautoilijat ry / Jarkko Hautala ja Ari Korpela
Teatteri Kajo / Kauhajoen Nuorisoseura ry, Jaana Lehtimäki
Kuntosotka ry / Sotkanrinteet, Jari Huhtanen
Kauhajoen Moottorikelkkailijat ry / Markku Nummijoki
Kauhajoen Moottorikerho ry / Timo Kujanpää ja Päivi Lahti-Kuusisto
Kauhajoen Karhu ry / Marja Leppiniemi ja Jouko Peltomaa
Teuvan Rivakka ry / Jouko Haapala
Teuvalaisen Kulttuurin Tuki ry / Kalervo Niemelä
Loma Opintola Oy / Kauko Aura
Parran mökkitoimikunta / Ilpo Hietaharju
Suupohjan Osuuspankki / Hannu Tuominiemi ja Harri Kiviharju
Siirrettävien Saunojen Kokoontumisajat ry / Eija Sievi-Korte

10. HANKKEEN TULOKSET JA NIIDEN HYÖDYNTÄMINEN

Hankkeen tulokset hyödyttävät Parran ja Sotkan alueiden yrittäjiä ja yhdistyksiä sekä Suupohjan seutukunnan alueella muita sidosryhmään kuuluvia tahoja sekä matkailuelinkeinon lisäksi myös muuta alueen elinkeinoelämää. Välittömän matkailutulon kasvun lisäksi seutukunnalle tulee matkailijoiden myötä myös välillistä ja johdettua matkailutuloa (vrt. välilliset ja johdetut palkkatulovaikutukset). Tapahtumien lisääntyminen alueilla kasvattaa matkailijoiden määrää ja matkailutulon lisääntymisen myötä yritykset/yhdistykset pystyvät myös tarjoamaan mm. harjoittelu- ja kesätyöpaikkoja alueen nuorille opiskelijoille, ja sitä kautta edesauttavat maaseudun elävänä pysymistä ja seutukunnan kehitystä pitkällä tähtäimellä. Lisäksi hankkeesta hyötyvät kasvavana matkailutulona ja alueiden uusien työllistävien yrittäjien / yritysten lisäksi kunnat, mm. kasvavina verotuloina.

Elämykset alueen asukkaille. Sosiaalisten mittarien kehittäminen ja mittaaminen.

11. KILPAILUTTAMINEN

Mikäli hankkeessa tehdään hankintoja, suoritetaan kilpailuttaminen seuraavasti:

Hankkeessa tehtävien hankintojen ja toimenpiteiden kustannukset perustuvat tavanomaiseen ja kohtuulliseen hintatasoon, vähintään kolmeen pyydettyyn tarjoukseen tai hankintalain (348/2007) mukaiseen hankintamenettelyyn. Menettelyn valinnassa on ratkaisevaa hankinnan arvo. Valinnat pyritään toteuttamaan kokonaistaloudellisesti edullisimmalla tavalla.

Hankintoja koskien vaiheet dokumentoidaan ja materiaali taltioidaan hankkeen aineistoon kohtaan hankintailmoitusten tulosteet, tarjouspyynnöt, tarjoukset ja valintaa koskevat asiakirjat.

Lisäksi valinnasta annetaan selvitys maksuhakemuksen yhteydessä.

12. RAPORTOINTI JA TIEDOTTAMINEN

Hankkeesta raportoidaan ja tiedotetaan rahoituspäätöksen edellyttämällä tavalla. Tiedottaminen hankkeessa:

- koordinaattorin toimen avoinnaoloilmoitus työvoimahallinnon internetsivuille www.mol.fi sekä maakuntalehdessä
- koordinaattori tiedottaa hankkeen toimijoita määräajoin sähköpostilla ja mahdollisissa yhteisissä kokoontumisissa
- hankkeen aikana järjestetään kerran vuodessa kaikille avoin tiedotustilaisuus ajankohtaisista asioista hankkeessa

Tiedotussuunnitelma:

Toimi julistetaan avoimeksi:

- | | |
|---|--------|
| - www.mol.fi -sivustoilla | 0 € |
| - maakuntalehti tai seutukuntalehti | 1200 € |
| - henkilövalinnasta tiedote ja tiedotustilaisuus | 20 € |

Hankkeessa tehtävät toimenpiteet

- | | |
|---|---------------|
| - tiedotetaan alueen toimijoille sähköpostilla | 0 € |
| - tuloksista tiedotetaan seutukunnassa ilmestyvässä Suupohjalainen -lehdessä (3-4 krt/vuosi) | 0 € |
| - alueiden yhteinen tapahtumakalenteri linkitetään www.suupohja.fi sivuston tapahtumakalenteriin | 0 € |
| - yhteisen web-sivuston luominen | 3 000 € |
| - tiedotteet ja tiedotustilaisuudet medialle merkittävistä toimenpiteistä hankkeen aikana | 100 € |
| Yhteensä | 4320 € |

13. TOIMINNAN JATKUVUUS HANKKEEN JÄLKEEN

Hankkeen aikana selvitetään, tarvitaanko erillistä projektipäällikköä jatkamaan Parran ja Sotkan kehittämistoimien eteenpäin viemistä ja yhteistyön ylläpitämistä hankkeen päätyttyä vai pystytäänkö hankkeen aikana luomaan vahva toimijaverkosto, jolle on kehitelty toimintamalli, ja jonka avulla pystytään toteuttamaan Master Planissa esitetyt kehittämistoimenpiteet.

Teuvalla 2.7.2009

TEUVAN KUNNANHALLITUS

Markku Salonen
kunnaninsinööri, kunnanjohtajan poissa ollessa

Markus Ojakoski
hallintojohtaja