


PARRAN JA SOTKAN ALUEIDEN KEHITTÄMISEN EDISTÄMINEN

HANKE 5356

LOPPURAPORTTI



Euroopan maaseudun
kehittämisen maatalousrahasto:
Eurooppa investoi maaseutualueisiin



Hankkeen nimi

Parran ja Sotkan alueiden kehittämisen edistäminen hankenumero 5356.

Dnro: 1857/3570–2009

Hankkeen hallinnoijana toimi Teuvan kunta.

Toteuttamisaika ja toiminta-alue

Hanke käynnistyi 1.4.2009 ja päättyi 30.9.2011. Hanke päätös myönnettiin Työ- ja elinkeinokeskuksessa 18.8.2009. Alkuperäinen hankeaika oli huhtikuun 2011 loppuun. Jatkoaika 1.4. – 30.9.2011 myönnettiin huhtikuussa 2011.

Hanketta toteutettiin Kauhajoella sijaitsevan Sotkan ja Teuvan kunnassa sijaitsevan Parran alueilla, alueiden toimijoiden ja sitä ympäröivien sidosryhmien keskuudessa.

Hankkeen tavoitteet


Hanke pohjautui Parran ja Sotkan alueiden toimijoiden yhteistyönä vuonna 2007 laadittuun Master Plan –toimintasuunnitelmaan, jossa on selvitetty alueiden pitkän tähtäimen toimintamallia. Kehittämishankkeen tavoitteena oli edistää Parran ja Sotkan alueiden kehittymistä käynnistämällä alueiden välinen yhteistyö, laatimalla yhteistyöverkostomalli sekä aloittamalla alueiden yhteiset markkinointitoimenpiteet. Muita tehtäviä olivat alueiden kehittämisen tavoitteiden konkretisoiminen ja reunaehtojen määrittäminen siten, että alueiden toimijat sitoutuvat yhteiseen tavoitteeseen. Hankkeen kohderyhmänä olivat Parran ja Sotkan alueiden nykyiset eri toimijatahot sekä potentiaaliset uudet toimijat sekä yhteistyökumppanit. Hankkeen konkreettisia toiminnallisia konsepteja olivat: yhteistyön lisääminen, yhteismarkkinointi ja siihen liittyvät kehittämistoimenpiteet sekä Parran ja Sotkan alueiden yhteiset kehittämishankkeet.

Hankeorganisaatio

Hankkeen käytännön toteutuksesta vastasi projektikoordinaattori, jonka tehtäviin kuului yhteistyöryhmän vetäminen, kehittämistoimenpiteiden ohjaus, organisointi ja suunnittelu sekä investointien rahoitusvaihtoehtojen selvittäminen ja projektien käynnistämisessä avustaminen. Heinäkuusta 2009 heinäkuuhun 2010 projektikoordinaattorina työskenteli Pirkko-Liisa Utter. Hän siirtyi toisiin tehtäviin elokuussa. Uusi projektikoordinaattori Päivi Lahti-Kuusisto tuli työhön lokakuussa 2010.

Hankkeen hallinnoijana oli Teuvan kunta. Hallinnoijan edustajana oli sivistystoimenjohtaja Erkki Nevanperä.

Hankkeella oli projektiryhmä, joka koostui molempien alueiden toimijoista. Projektiryhmä kokoontui hankkeen aikana kaikkiaan yhdeksän kertaa. Projektiryhmän lisäksi hankkeessa toimi Parran ja Sotkan keskuksissa alueiden toimijoista koostuvat työryhmät. Työryhmien tarkoituksena oli yhteistyöverkoston pitkäjänteinen kehittäminen sekä selkeän verkosto- ja organisaatiomallin luominen. Tämän lisäksi tavoitteena



oli molempien keskusten toiminnan kehittämisen tavoitteiden ja päämäärien suunnittelu ja asettaminen siten, että toimijat sitoutuvat niihin. Molemmat työryhmät kokoontuivat seitsemän kertaa.

Hankeorganisaatiossa ja yhteistyöverkostossa oli mukana kuntien lisäksi 22 eri toimijaa:

Teuvan Rivakka ry
Kuntosotka ry/Sotkanrinteet
Teuvan Kalevalaiset ry
Teuvan Muinaiskulttuuri ry
Parran Mökkitoimikunta
Kauhajoen Metsästysseura ry
Kauhajoen Moottorikerho ry
Kauhajoen Moottorikelkkailijat ry
Kulttuuriyhdistys Katto!
Pajateatteriyhdistys
Teuvan Taideseura
Kauhajoen Urheiluautoilijat ry
Siirrettävien Saunojen Kokoontumisajat ry
Kauhajoen Karhu ry
Teatteri Kajo/Kauhajoen Nuorisoseura ry
Loma-Opintola Oy
Teuvalaisen Kulttuurin Tuki ry
Vapaa-ajankeskus Parra Oy
Sf Caravan Suupohja ry
Teemu ry
Valkoinen Puu Avoin Yhtiö
Suupohjan Osuuspankki


Hankkeen toiminta

Parran ja Sotkan toimijoiden kanssa suunniteltiin ja kehiteltiin keskusten tapahtumia, tapahtumista tiedottamista ja tapahtumien markkinointia. Parrassa pidettiin kaksi talvitapahtumaa ja Sotkassa yksi kesä- ja yksi talvitapahtuma.

Pyrittiin synnyttämään yhteistyötä Parran ja Sotkan toimijoiden välille muun muassa tapahtumien markkinoinnin ja tapahtuma-aikaisen majoituksen osalta. Tämä ei kuitenkaan onnistunut, sillä luontaista ja spontaania yhteistyökykyä ja -halua ei ilmennyt. Idea jää kuitenkin elämään.

Hankkeen aikana käynnistyneet ja/tai suunnitellut hankkeet

* Parrassa on tehty Teuvan kunnan hallinnoima lammen kunnostushanke, jossa on rakennettu lumetustarpeita ja virkistyskäyttöä varten uusi lampi.



* Parraan ollaan hankkeen päättyessä saamassa uusi yrittäjä, jolla on runsaasti kehittämisideoita. Kesällä 2011 on luonto-Parrassa ollut runsaasti perhejuhlia ja muita tapahtumia. Vuokraajille on lähetetty laskun mukana asiakaskysely, jonka palautusprosentti on alle 40. Palaute on ollut pääosin positiivista.

* Syyskuussa 2011 Teuvan kunta hankki Parra-majaan uudet kalusteet.

* Parra Oy haki ”Parra dreampark”-nimeä kantavaa yrityshanketta. Sitä ei kuitenkaan hyväksytty ELY-keskuksessa, koska kunnan omistusosuus yhtiössä oli liian iso.

* Insinööriopiskelija Anu Oravasaari on suunnitellut Parraan esiintymislavaa. Sen toteuttamiseen suunniteltiin Master Planissa Teuvalaisen kulttuurin tuki ry:tä, mutta yhdistys ei ainakaan tässä vaiheessa halunnut lähteä hankebyrokratiaan.

* Teuvan Rivakka suunnitteli lumetushanketta, mutta luopui ajatuksesta sille liian ison omavastuuosuuden takia.

* Teuvan taideseura suunnitteli luontopolun varteen lasten elämyspolkua, jonka varrelle olisi maalattu Parran alueen eläimiä kivilohkareisiin. Toteutus kuitenkin jäi hankkeen aikana. Hankkeeseen haettiin apurahaa Etelä-Pohjanmaan kulttuurirahastolta, mutta ei saatu. Wihuri-säätiön apurahahakemukseen tulee päätös loka-marraskuussa.

* Projektikoordinaattori suunnitteli ja toteutti uuden matkailutuotteen Teuvalle: opastettu kyläkierros, jonka ensimmäinen retki Äystölle kiinnosti ihmisiä niin, että kaikki halukkaat eivät mahtuneet tilattuun linja-autoon. Kyläkierroksesta tulee jokavuotinen osa Elolystit-tapahtumaa.


* Sotkassa on valmistumassa ratahanke, jossa rakentuu moottoripyörrien maarata ja motocrossrata. Lisäksi alueelle on valmis suunnitelma mahdollisesti myöhemmin toteutettavasta tractor pulling- radasta.

* Sotkassa odottaa ELY-keskuksen päätöstä selvittelyhanke, jolla selvitetään tehokkaamman vedensaannin mahdollisuuksia alueelle. Mukana ovat Kauhajoen urheiluautoilijat, Kauhajoen moottorikerho ja Kuntosotka ry sekä Kauhajoen kaupunki.

* Kauhajoen metsästysseuran tietojärjestelmähanke on meneillään.

* Kauhajoen kaupunki on suunnittelemassa Sotkan alueelle esteettömän liikkumisen reittiä.

Tammikuussa 2010 toimitettiin vetoamus Kauhajoen kaupunginhallitukselle ja Teuvan kunnanhallitukselle Parran ja Sotkan alueiden huomioimisesta kuntien kehittämisstrategioissa. Projektiryhmän puheenjohtaja Jouko Haapala ja projektikoordinaattori Pirkko-Liisa Utter olivat esittelemässä strategista linjausta ja vetoamusta Teuvan kunnanhallituksessa. Kauhajoen kaupungissa vetoamus huomioitiin ottamalla Sotkan alueen kehittäminen osaksi kaupungin



Parran ja Sotkan alueiden kehittämisen edistäminen – Hanke 5356

liikuntapaikkastrategiaa. Projektikoordinaattori nimettiin jäseneksi Kauhajoen kaupungin liikuntaolosuhteita ja liikuntapaikkoja käsittelevää strategiatyöryhmää.

Hankkeen työpajoissa suunniteltiin yhteisiä tapahtumia keskuksiin. Parrassa ja Sotkassa on järjestetty tapahtumia, joiden tavoitteena on ollut keskusten sisäisen toiminnan kehittäminen. Yhteistapahtumien määrällisinä ja laadullisina tavoitteina oli lisätä matkailijoiden määrää alueella ja kehittää alueella liikkuvien matkailijoiden ja vapaa-ajan harrastajien palveluja.

Parran vapaa-aikakeskuksessa toteutettiin vuonna 2010 viikolla 9 toimijoiden yhteistyöllä tapahtumaviikko. Se todettiin huonoksi ajankohdaksi, sillä silloin Suupohjan alueella on hiihtolomat ja koululaiset ovat muualla.

Teuvan taideseuran töitä



Talvella 2011 Parran tapahtuma järjestettiin Etelä-Suomen ja Pohjanmaan hiihtolomien välisenä viikonloppuna.



Hankilentopalloa Parrassa

Sotkassa toteutettiin yhteinen tapahtumapäivä 29.5.2010, jolloin Sotkassa pääsi tutustumaan alueen vapaa-aika-, matkailu- ja harrastustoimintaan. Sotkan keväinen tapahtumapäivän vähään osallistujamäärään vaikutti kylmä sateinen sää sekä etukäteismarkkinoinnin vähäisyys.



Kauhajoki-speedway Sotkassa 29.5.2010

Tapahtumista aiotaan saada alueille jokavuotisia tapahtumia.

Opintomatka

Hanke järjesti 18 – 20.2.2010 opintomatkan Ukkohallan ja Paljakan vapaa-aikakeskuksiin. Opintomatkan aikana tutustuttiin kohteisiin ja kuultiin esityksiä alueiden toiminnasta ja kehittämishankkeista. Matkan tarkoituksena oli etsiä vertailukohtia joita voidaan hyödyntää Parran ja Sotkan kehittämisessä ja yhteistyössä. Opintomatkalle osallistuneilta kerätty palaute on ollut hyvää ja matkaa pidettiin onnistuneena.



Opintomatka Ukko-Hallan ja Paljakkaan helmikuussa 2010

Tarkoitus oli järjestää myös muita, pienryhmille tarkoitettuja opintomatkoja, mutta projektikoordinaattorin valmisteluista ja houkuttelemisesta huolimatta matkat eivät toteutuneet, kun halukkaita lähtijöitä ei ilmaantunut.

1.1. – 30.6.2010 hanke toteutti verkkoklinikkatoimintaa, jonka tarkoituksena oli avustaa ja opastaa toimijoita Internet-näkyvyyden lisäämisessä. Verkkoklinikalla tarjottiin opastusta sosiaalisten medioiden käytössä ja hyödyntämisessä tiedotus- ja markkinointikäytössä, maksuttomien matkailuportaalien käytössä ja toimijoiden omien verkkosivujen kehittämisessä.


Kesäkuussa 2010 hanke teki aloitteen Parran luontopolun kunnostamisesta ja kehittämisestä matkailutarkoitukseen. Aloite suunnattiin Teuvan kunnanhallitukselle ja sen tavoitteena oli, että Teuvan kunta ja Parran vapaa-aikakeskuksen toimijat kunnostavat ja kehittävät luontopolkua yhteistyöllä. Kesäkuussa 2011 projektikoordinaattori ja Marjo Nevala kunnasta kävivät läpi Parran luontopolun ja välittivät tiedot korjattavista kohteista tekniselle toimistolle.

Elokuun alussa 2010 Pirkko-Liisa Utter siirtyi uusiin tehtäviin. Hanke oli ilman vetäjää elo- ja syyskuun, kunnes 4.10. tehtävässä aloitti Päivi Lahti-Kuusisto.

Yhteistyökumppanit

Hankesuunnitelman mukaisesti tehtiin yhteistyötä seutukunnan matkailusta vastaavan Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymän, maakunnallisen matkailukoordinaattorin sekä alueilla toimivien matkailun alueorganisaatioiden, Pohjanmaan Matkailu ry:n sekä Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy:n kanssa sekä muiden alueorganisaatioiden kanssa. Projektikoordinaattorit toimivat MATKO2 - Etelä-Pohjanmaan matkailun koordinoitihankkeen vetämässä matkailunkehittämistiimissä. Hankkeen aikana on tiedotettu aktiivisesti myös yhteistyöorganisaatioiden ajankohtaisista asioista sekä tapahtumista, koulutuksista seminaareista ym. Projektikoordinaattori on osallistunut seuraaviin yhteistyöorganisaatioiden tilaisuuksiin:

- Etelä-Pohjanmaan matkailunkehittämistiimin kokoukset
- MEK:n VisitFinland tiedontuottajakoulutus
- MATKO 2 – hankkeen järjestämä matkailuilltapäivä Seinäjoella
- ELY-keskuksen hankkeiden ajankohtaispäivät
- Suupohjan Elinkeinotoimen Kuntayhtymän kanssa tehty yhteistyö: hanke on osallistunut SEK:n osastolla kotimaan matkailumessuille Tampereella 16 – 18.4.2010 ja tuottanut sisältöä Kotimaanmatkailu.fi -lehteen.
- MaKuMa-hankkeen järjestämät matkailun työpajat Suupohjassa
- Kvarken-hankkeen matkailuseminaari
- PLU:n verotietoa yhdistyksille –koulutus 9.11.2010
- Matkailun ajankohtaistilaisuus Karijoella 24.5.2011
- Tarinalliset opasreitit: Hyypänlaakso ja Ilmajoki - Ylistaro
- Tarinan ja makujen voima matkailussa, Iisalmi ja Kuhmo 12. – 13.9.2011



Tiedotus

Hankkeen ajankohtaisista asioista ja kokouksista on tiedotettu sähköpostin välityksellä. Projektikoordinaattori on koonnut hankkeen ajankohtaisista asioista ja keskusten tapahtumista tiedotteen, joka on lähetetty sähköpostilla hankkeen toimijoille ja sidosryhmille. Hankkeelle on avattu blogi, jonka välityksellä on tiedotettu hankkeen ajankohtaisista asioista ja keskusten tapahtumista yhteisellä tapahtumakalenterilla. Hankkeen blogi on luettavissa osoitteessa <http://parrasotka.blogspot.com>.

Hankkeen aikana on tiedotettu keskusten toiminnasta ja matkailuelinkeinoista hankkeen alueella aktiivisesti myös kuntien suuntaan. Projektikoordinaattori on esitellyt sekä Kauhajoen kaupunginhallitukselle että Teuvan kunnanhallitukselle hankkeen toimintaa, ajankohtaisia asioita ja ”Matkailun taloudelliset vaikutukset Etelä-Pohjanmaalla 2008” (Haaga-Perho 2009) tutkimuksen tuloksia.


Kustannukset ja rahoitus

Hanke on edennyt budjetin mukaisesti. Muutoshakemuksella siirrettiin 2 000 euroa ulkomaan matkakuluista kotimaan matkakuluihin, koska projektiryhmä päätti, että opintomatka tehdään kotimaahan.

Kustannusarvio 1.4.2009 – 30.9.2011

	2009	2010	2011	Yhteensä
Palkkakustannukset	33 810	47 040	6 880	89 230*
Ostopalvelut ja palkkiot	3 000	3 000	-	6 000
Vuokrat	2 500	3 000	500	6 000
Kokouspalkkiot	500	1 000	-	*
Kotimaan matkakulut	5 650	6 200	350	11 900
Ulkomaan matkakulut			300	300*
Muut kustannukset	5 440	5 440	650	11 530
Yhteensä	50 900	65 680	8 380	124 960

* 19.4.2011 päivätyssä tukipäätöksessä kokouspalkkiot 1 500 on siirretty palkkakustannuksiin ja kotimaan matkakuluista 300 on siirretty ulkomaan matkoihin.




10.2 Hankkeen tuloarvio toteutusajalla 1.4.2009–30.9.2011

	2009	2010	2011	Yhteensä
EU + valtio				89 971
Kunnat	8 997,2	11 922,88	1 574,51	22 493
Yksityinen rahoitus	4 749,92	4 749,92	2 996,02	12 496
Yhteensä				124 960

Yksityisrahoitusta jäi uupumaan 1 311,10 euroa. Siksi hankkeen kokonaisbudjetti pieneni vastaavalla osuudella eli 13 110 eurolla.

10.3 Kustannustoteuma 1.4.2009 – 30.9.2011

	Toteuma	Arvio	Alitus	Ylitys
Palkkakustannukset	89 812,95	89 230*		582,95
Ostopalvelut ja palkkiot	2 108,92	6 000	3 891,08	
Vuokrat	4 934,62	6 000	1 065,38	
Kokouspalkkiot	-	*		
Kotimaan matkakulut	7 144,44	11 900	4 755,56	
Ulkomaan matkakulut	161,00	300	139,00	
Muut kustannukset	3 983,30	11 530	7 546,70	
Yhteensä	108 145,23	124 960	17 397,72	582,95



g

Muita tuloksia

Sotkan ja Parran alueen toimijat ovat tutustuneet toisiinsa. Etenkin Sotkassa toimijat ovat synnyttäneet yhteistoimintaa. Tästä eteenpäin on helppo toimia, kun väki tuntee toisensa ja toistensa toimintaa.

Kauhajoen metsästysseuran omistaman Erähovi-kokous- ja juhlatilan käyttö on lisääntynyt.

Uusia hankkeita on viritelty ja käynnistetty.

Parrassa on toiminta vilkastunut; karavaanarit ovat palanneet alueelle.

Teuva 30.9.2011

Päivi Lahti-Kuusisto
projektikoordinaattori

Erkki Nevanperä
sivistystoimenjohtaja

