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Euroopan maaseudun kehittämisen maatalous- 
rahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin 

     
 
 
    PÖYTÄKIRJA 
    25.11.2011 
 
 
 
 
PARRAN LAMMEN LAAJENTAMINEN, VASTAANOTTOTARKASTUS 
 
 
 
Aika  Perjantai 25.11.2011 klo 10.00 – 13:00 
 
Paikka  Teuvan kunta, työmaa 
 
Läsnä  Markku Salonen Teuvan kunta, puheenjohtaja 

Juhani Heikkilä ” 
  Jari Kallio  ” , sihteeri 
  Jarmo Kallio  Etelä-pohjanmaan ELY-keskus 
  Toni Hautala  Maarakennus Hautala Ay 
 
 
 
 
1 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN JA TYÖMAAKÄYNTI 
 
 Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Markku Salonen ja sihteeriksi Jari Kallio 
  

Kokouksen alussa suoritettiin työmaakäynti urakkakohteeseen Kesä-Parran alueel-
la.Työmaakäynnin yhteydessä todettiin rakennettu lampialue ympäristöineen, reitit, valaistuk-
sen siirto, pumppaamo ja  johtoverkostot. Urakkakohteen todettiin olevan suunnitelman mu-
kaisesti rakennettu.  

 
 
 
2§ VASTAANOTTOTARKASTUKSEN SOPIMUKSENMUKAISUUS  
 
 Todettiin vastaanottotarkastus sopimuksen mukaiseksi ja päätösvaltaiseksi.   
 
 
 
3 § VALMISTUMISAIKA 
 

Todettiin, että hanketta koskeva urakkasopimus on allekirjoitettu 18.11.2010.  Urakkasopi-
muksen mukainen töiden valmistumisaika viimeistään 31.5.2011 mennessä. 
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Vuoden 2010 varhaisen talventulon ja pitkän talvikauden vuoksi työt on sovittu aloitettavaksi 
kohteessa vasta hiihto- ja laskettelukauden jälkeen em. toimintoja häiritsemättä. Samassa yh-
teydessä on sovittu, että urakka-aikaa jatketaan vastaavasti sopimuksen mukaisesta määrä- 
ajasta (Kallio/Hautala). 
Edellä esitetyin perustein sopimuksen mukainen urakka-aika jatkuu 4 kuukautta 9 päivää ja 
valmistumisen takaraja näin ollen on 13.10.2011. 
 
Lisäksi työt ovat olleet keskeytyksissä viikon 31 ajan Sauna-ajotapahtuman vuoksi 
ja12.8.2011 Caravantapahtuman johdosta.  
 
Työt kohteessa on aloitettu 4.4.2011 ja ne ovat edenneet siten, että altaan vesitäyttö on voitu 
aloittaa 26.8.2011. Työt ovat viimeistelytöitä (valaistuksen kytkennät, putkien päiden verho-
ukset, putkilinjojen pintojen nurmetukset ja läjitysalueen viimeistelytasaus) lukuun ottamatta 
valmistuneet  31.8.2011 mennessä.  
Vastaanottotarkastushetkellä viimeistelytöistä on toteuttamatta putkilinjakaivantojen pintojen 
viimeistely/nurmetustyöt. 
Yhteisesti todettiin, että työt ovat valmistuneet sovitussa määräajassa, eikä työstä aiheudu   
viivästysseuraamuksia urakoitsijalle. 
 

 
4 § VIRANOMAISTEN SUORITTAMAT TARKASTUKSET 
 
 Viranomaisten suorittamia tarkastuksia ei ole ollut.  
 
 
5 § URAKOITSIJAN VASTATTAVAKSI KATSOTTAVAT PUUTTEET 
 

Putkilinjaosuuksien viimeistelytasaus/nurmetustyöt välillä uusi pumppaamo - lumetus-
vesipumppaamo noin 320 jm on tekemättä.  
Em. töiden toteutusta ei kosteiden sääolosuhteiden vuoksi ole ollut tarkoituksenmukaista  to-
teuttaa myöhäissyksyn aikana. 
 
Sovittiin, että jälkityöt toteutetaan kesäkuun 2012 loppuun mennessä.  
Jälkitöiden tarkastus suoritetaan teknisen toimen edustajien sekä urakoitsijan kesken. Tarkas-
tuksesta laaditaan muistio. 
Todettiin, että urakoitsijan vakuus kattaa jälkitöiden suorittamisen, eikä erillisiä pidätyksiä 
urakkasummasta ole tarpeen tehdä. 

 
 
6 § VIRHEET JA PUUTTEET, JOTKA EIVÄT AIHEUTA SEURAAMUKSIA URAKOITSIJALLE JA       
SYY TÄHÄN 
 
 Ei ole. 
 
  
7§ MIELIPIDE-EROAVUUDET 
 

Ei ole.  
 
 
8 § SOPIJAPUOLTEN TOISIINSA KOHDISTAMAT VAATIMUKSET 
 

Ei ole. 
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 9 § URAKAN TALOUDELLINEN LOPPUSELVITYS 
 

Todettiin, että urakan osalta on laadittu taloudellinen loppuselvitys. Loppuselvityksen (liite 1)  
mukaan  urakan veroton kokonaishinta on 141468,95 euroa ja verollinen (alv 23%) 174006,81 
euroa. 
Laadittu loppuselvitys hyväksyttiin. 

 
 
10 § TYÖTULOSTEN HYVÄKSYMINEN JA VASTAANOTTAMINEN 
 

Tarkastuksessa todettiin työkohde valmiiksi ja puutteet niin vähäisiksi, että Parran lammen 
laajentamistyö vastaanotetaan rakennuttajalle tällä päivämäärällä. 
 
 
 

11 § VAKUUDET 
 

Sopimuksen mukainen takuuajan vakuus on määrältään 5 % (urakkaohjelman kohta 10.3) ve-
rottomasta urakkahinnasta, eli 7073,45 euroa, ja sen tulee olla voimassa 3 kk yli takuuajan. 
 
Työaikainen vakuus palautetaan urakoitsijalle, kun takuuajan vakuus on jätetty. 
 
 

12 § TAKUUAJAT 
 
 Takuuaika alkaa 25.11.2011 ja päättyy 25.11.2013. 
 
 
13 § PIIRUSTUSTEN LUOVUTTAMINEN 
 

Rakennuttaja on Gps-tallentanut johtolinjat, pumppaamot, siirretyt valaisinpylväät ja lampi-
alueen suunnitelmakarttaan. 
 

 
14 § MAKSAMATTOMAN URAKKASUMMAN MAKSUKELPOISUUS JA MAHDOLLISET PIDÄ-
TYKSET 
 

Urakoitsijalle on maksettu 109400,00 euroa alv 0%. Maksamaton urakkasumma 32068,95 eu-
roa alv 0%  on laskutettavissa heti, kun takuuajan vakuus  rakennuttajalle on jätetty. 
 
 

15 § JÄLKITARKASTUKSET 
 
 Kohdan 5 mukaan, muilta osin takuutarkastukseen mennessä. 
 
 
16 § MUUT ASIAT 
 

Syksyn sateiden seurauksena uuden lammen vesipinta on saavuttanut ylärajan 6.10.2011.  
Rakennetun  lammen vesipinta on tasolla 116.94, suunniteltu vedenpinnan taso 116.70. 
Rakentamistyön kuluessa on sovittu, että uuden lammen vesipinta asetetaan n. 20 cm suunni-
teltua ylemmäksi. 
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Vanhan lammen vesipinta on tasolla 117.66. Suunnitelmissa on esitetty vesipinnan tasoksi 
117.60. Vanhan lammen vesipinnan tasoa ei ole tarvetta muuttaa nykyisestä tasosta.  
Uuden lammen pohja on kaivettu suunnitelman mukaiseen tasoon 114.50. 
 
Jarmo Kallio totesi, että hankkeen toteuttamisen takaraja työn valmistumisen osalta on 
31.12.2011. 
Hankkeen valmistumisen takarajasta avustuksen maksatuksen haun tulee tapahtua 4 kk:n si-
sällä. 
Maksatukseen tulee liittää kopiot hankkeen laskuista ja v. 2010 toteutuneista kustannuksista, 
kunnan tilintarkastustiedot sekä v. 2011 kustannuksista taloushallinnon kustannusraportti alle-
kirjoituksin varmennettuna. 
Hankkeesta tulee laatia loppuraportti ja raportti hankkeen indikaattoreista ennen maksatusta 
taikka samanaikaisesti maksatuksen kanssa. 
 
Urajoitsija luovutti rakennuttajalle tiedot pumpuista sekä niiden asennus-, käyttö- ja huolto-
oppaan kahtena sarjana. 
 
 

 
17 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA ALLEKIRJOITTAMINEN 
 

Pöytäkirjan tarkastavat ja allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja urakoitsijan 
edustaja. 
Tarkastettu ja allekirjoitettu pöytäkirja jaetaan tiedoksi sopijapuolille sekä saatetaan tiedoksi 
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukseen Jarmo Kalliolle ja kunnan tekniselle lautakunnalle. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 Markku Salonen Teuvan kunta, puheenjohtaja 
 
 
 
  

Jari Kallio  Teuvan kunta, sihteeri 
 
 
 
  

Toni Hautala  Maarakennus Hautala Ay 
 
  


