



Teuva

E S I S E L V I T Y S

Ikäihmisten liikkuvan
aktivointi- ja palvelumallin
pilotoinnista

TEUVALLA

1.6.-31.12.2019



Euroopan maaseudun
kehittämisen maatalousrahasto:
Eurooppa investoi maaseutualueisiin



Loppuraportti

Marjo Kiuru-Sundberg

Sisällys

1	Toteuttajan nimi	2
2	Hankkeen nimi ja hanketunnus	2
2.1	Hankkeen nimi:	2
2.2	Hanketunnus: 97744	2
3	Yhteenveto hankkeesta.....	2
4	Raportti	3
4.1	Hankkeen tavoitteet	3
4.1.1	Ylemmän tason tavoitteet, joiden osa hanke on	4
4.1.2	Esiselvityshankkeen tavoitteet	4
4.2	Toteutus	4
4.2.1	Kysely kohderyhmälle	4
4.2.2	Sidosryhmähaastattelut	5
4.2.3	Aikataulu ja toimenpiteet.....	5
4.2.4	Resurssit.....	7
4.2.5	Toteutuksen organisaatio.....	8
4.2.6	Kustannukset ja rahoitus.....	8
4.2.7	Projektin raportointi ja seuranta	9
4.2.8	Toteutusoletukset ja riskit	9
4.3	Yhteistyökumppanit.....	10
4.4	Tulokset ja vaikutukset	10
5	Esitykset jatkotoimenpiteiksi.....	10

1 Toteuttajan nimi

Esiselvityshankkeen toteuttajaksi valikoitui kilpailutuksen perusteella teuvalainen Kiuru Promotion (y-tunnus 1806686-8). Käytännön toteutuksesta yrityksessä vastasi yrittäjä, BBA AMK 3. vuoden opiskelija Marjo Kiuru-Sundberg. Kyselyosuuden laatimiseen ja tulosten analysointiin osallistui YTM Heli Talvitie.

2 Hankkeen nimi ja hanketunnus

2.1 Hankkeen nimi:

Esiselvitys ikäihmisten liikkuvan aktivointi- ja palvelumallin pilotoinnista Teuvalla

2.2 Hanketunnus: 97744

3 Yhteenveto hankkeesta

Teuvan kunta on saanut testamenttilahjoituksena käyttöpääomaa, joka on lahjoittajan toivomuksesta suunnattava ikäihmisten hyvinvointiin, ei ainoastaan taajama-alueella asuville vaan siten, että palvelu ulottuisi myös Teuvan kylissä asuville.

Teuvan vanhus- ja vammaisneuvosto esitti hyvinvointivaliokunnalle sekä kunnanhallitukselle vaihtoehtoa, joka ei pelkästään kuluttaisi perintörahaa, vaan myös tuottaisi jotain. Syntyi ajatus hankkeesta, jonka tavoitteena on uusien toimintamuotojen löytäminen vanhusten palveluihin, yhteisöllisyyden ja osallisuuden lisääminen sekä kyläilykulttuurin elvyttäminen.

Kunnanhallitus hyväksyi hyvinvointivaliokunnan ohjeistuksen testamenttilahjoituksen varojen käytöstä ikäihmisille suunnatun hankkeen omarahoitusosuutena, sekä päätti käynnistää hankkeen valmistelun virkamiestyönä.

Teuvan kunnanhallitus päätti hakea Leader Suupohjalta kehittämishankerahoitusta. Rahoittajalta saadun palautteen perusteella hankkeen aihetta pidettiin tärkeänä, mutta kohderyhmien sitoutuneisuus ja tarpeet tulisi selvittää. Rahoittajan hallitus jätti hankkeen pöydälle jatkovalmisteltavaksi, mutta ehdotti, että hankkeen valmistelun edistämiseksi voi hakea esiselvityshanketta.

Esiselvityshankkeen tavoitteena on kartoittaa alueella toimivien organisaatioiden halukkuus osallistavaan palveluntuottamisen ajatteluun, toteutukseen ja resursseihin sekä selvittää minkälaista aktivointia, palvelua ja toimintaa ikäihmiset erityisesti keskustaajaman ulkopuolella haluavat ja tarvitsevat. Selvityksessä paneudutaan sekä liikkuvan että kiinteiden toimipisteiden mahdollisuuksiin. Kohderyhmän mielipiteet kerättiin kyselyn avulla ja sidosryhmien edustajat haastateltiin puhelimitse.

Ensisijainen kohderyhmä: Teuvan kylissä asuvat, yli 65 -vuotiaat.

Sidosryhmät: eri vapaaehtoistoimintaan perustuvat organisaatiot, Teuvan kunta ja Kansalaisopisto, Suupohjan Peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä, Leader Suupohjan Kylille II ja III -hankkeet ja Teuvan seurakunta.

Esiselvityshankkeen aikana järjestettiin infotilaisuus nimeltään Hyvinvointi-iltamat, jalkauduttiin useisiin ikäihmisten tapahtumiin sekä tutustuttiin Mallu-auton toimintaan Lappeenrannassa. Mallu-auto on Eksoten liikkuva sairaanhoitajan vastaanotto.

Kerätyn tiedon perusteella päätetään jatkotoimenpiteistä sekä toteutetaan liikkuvan aktivointi- ja palvelumallin toiminnan pilotoinnin suunnittelu

4 Raportti

4.1 Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on selvittää toimintamalli ikäihmisten aktivoinnille Teuvalla sekä selvittää liikkuvan palvelumallin toteuttaminen.

4.1.1 Ylemmän tason tavoitteet, joiden osa hanke on

Hankkeen tavoitteena on tuottaa pysyvä toimintamalli tai uusia toimintamuotoja ikäihmisten aktivoimiseksi Teuvabiili -palvelumallin pilotoinnin avulla. Agendalla ovat vahvasti uusien toimintamuotojen löytäminen vanhusten palveluihin, yhteisöllisyyden lisääminen ja kyläilykulttuurin elvyttäminen sekä ikäihmisten aktivointi ja tiedon lisääminen yleensä.

4.1.2 Esiselvityshankkeen tavoitteet

Esiselvityshankkeen tavoitteena on kartoittaa alueella toimivien eri organisaatioiden halukkuus osallistavaan palvelujentuottamisen ajatteluun ja toteutukseen sekä selvittää keskustaajaman ulkopuolella asuvien ikäihmisten tarpeet aktivoinnin ja palveluiden suhteen. Selvityksessä paneudutaan sekä liikkuvaan että kiinteiden toimipisteiden mahdollisuuksiin. Yhteistyö ja rajapinnat Suupohjan Peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän kanssa selvitetään myös.

Palvelujen karsiutuminen ja keskittyminen isompiin keskuksiin haastavat kunnan ja kylät uudenaikaiseen suhteeseen, jossa korostuvat kansalaislähtöisyys, yhteisöllisyys ja osallisuus. Onnistuessaan hanke hyödyttää sekä kuntaa että ikääntyviä kyläläisiä.

Kerätyn tiedon perusteella toteutetaan liikkuvan aktivointi- ja palvelumallin toiminnan pilotoinnin suunnittelu.

4.2 Toteutus

Esiselvitys ikäihmisten liikkuvan aktivointi- ja palvelumallin pilotoinnista Teuvalla -hankkeen tiedon kerääminen kohderyhmältä toteutettiin kyselyn avulla. Sidosryhmien edustajia haastateltiin pääasiassa puhelimitse.

4.2.1 Kysely kohderyhmälle

Kyselyn tarkoituksena oli selvittää keskustaajaman ulkopuolella asuvien ikäihmisten palvelujen ja aktivoinnin tarpeet. Kysely oli nettipohjainen ja avoinna Teuvan kunnan nettisivuilla sekä paperiversiona täytettävissä kunnan eri asiointipisteissä, kyläkaupoissa ja partureissa. Kyselyä jakoi

myös kunnan ateria- ja kotipalvelu. Kyselystä tiedotettiin Teuvan kunnan sosiaalisen median kanavilla, paikallislehti Tejukassa sekä jalkautumalla erilaisiin kohderyhmän tilaisuuksiin.

Vastausaikana 1.10.-15.11.2019 kyselyyn vastasi 305 henkilöä kohderyhmästä. Vastaajista 70% oli naisia ja 30% miehiä. Vastaajien keski-ikä oli 74 vuotta, jakautuen 65-96 ikävuosien välille. Kyselyyn saatiin vastauksia jokaisesta Teuvan kylästä; vastausaktiivisuus vaihteli kylittäin kahdestakymmenestä neljäänkymmeneen prosenttiin asukkaista kohderyhmässä.

Kyselyssä kartoitettiin kohderyhmän tämän hetkistä elämäntilannetta, siihen vaikuttavia tekijöitä sekä lähitulevaisuuden palvelujen tarpeita. Kyselyn tarkoituksena oli saada mahdollisimman kattava kuva ikäihmisten palvelujentarpeen nyky- ja lähitulevaisuuden tilasta. Vastausten perusteella palveluille on tarvetta Teuvan kylillä.

4.2.2 Sidosryhmähaastattelut

Alueella toimivien vapaaehtoisorganisaatioiden sekä julkisten toimijoiden haastattelut toteutettiin puhelinhaastatteluin. Haastatteluissa käytettiin ennalta laadittua kyselyrunkoa vastausten tasalaatuisuuden takaamiseksi. Tavoitteena oli haastatella 10 eri vapaaehtoisorganisaation edustajaa sekä kartoittaa yhteiset rajapinnat ja yhteistyömahdollisuudet julkisten toimijoiden kanssa.

Julkisista toimijoista haastateltiin Suupohjan LLKY:n, Leader Suupohjan, POP Pankki Teuvan, Teuvan kansalaisopiston sekä Teuvan seurakunnan edustajia.

Haastatellut vapaaehtoisorganisaatiot ja julkiset toimijat olivat valmiit tarjoamaan palveluja ja aktivointia liikkuvassa palvelumallissa kukin resurssiensa mukaan.

4.2.3 Aikataulu ja toimenpiteet

Esiselvityksen käytännön toteutus alkoi syyskuussa. Hankkeesta tiedotettiin paikallislehdissä sekä Teuvan kunnan nettisivuilla sekä sosiaalisen median kanavilla.

Paikallismedioissa sekä some -kanavilla saadun hyvän näkyvyyden ansiosta hanke tuli kohderyhmälle melko nopeasti näkyväksi ja tutuksi.

Syyskuussa suunniteltiin yhteistyössä YTM Heli Talvitien kanssa kohderyhmäkysely palvelujen tarpeista kylillä, kyseltiin tarjoukset paikallisilta liikennöitsijöiltä Mallu-autoon tutustumismatkalle Lappeenrantaan. Mallu-auto on Eksote liikkuva sairaanhoitajan vastaanotto.

Hankkeesta teetettiin kaksi roll up -infoa tapahtumiin mukaan vietäviksi.

Lokakuussa jalkauduttiin useisiin kohderyhmän tilaisuuksiin kertomaan esiselvityshankkeesta ja julkaistiin useita päivityksiä kunnan sosiaalisen median kanavilla.

Kysely avattiin Teuvan kunnan nettisivuilla sähköisesti täytettäväksi sekä jaettiin kiinteisiin kyselypisteisiin eri toimipisteisiin.

Lokakuussa aloitettiin infotilaisuuden suunnittelu ja vetonaulaksi tilaisuuteen päätettiin kutsua näyttelijä Tuija Piepponen. Kohderyhmää tavoitettiin tilaisuuteen paikallislehden ja henkilökohtaisten kutsujen muodossa.

Marraskuussa järjestettiin hankkeesta infotilaisuus Teakilla 5.11. klo 17.30-20.00. Tapahtuma sai nimekseen Hyvinvointi-illamat – ikäihmisten palvelut ja järjestöyhteistyö Teuvalla.

Hyvinvointi-illamat aloitettiin kahvitarjoilulla klo 17.30. Tilaisuuden avasi esiselvityshankkeen projektipäällikkö Marjo Kiuru-Sundberg toivottaen yleisön tervetulleeksi, kertoen lyhyesti hankkeesta ja illan ohjelmasta.

Illan aikana kuultiin kanteleryhmä Helkkyjen esittämää musiikkia, YTM Heli Talvitien asiantuntijapuheenvuoro aiheesta yhdistysten ja ihmisten oma aktiivisuus hyvinvoinnin edistämisessä sekä hauskaakin hausempi Tuija Piepposen luento hyvinvoinnista, vuorovaikutuksesta ja elekielen merkityksestä. Tilaisuudessa olivat läsnä hyvinvointivaliokunnan edustajat ylläpitämässä kuntalaisraatia järjestöyhteistyöstä.

Esiselvityshankkeen toteutussuunnitelman osana ollut tutustuminen Mallu-auton toimintaan Lappeenrannassa toteutettiin 19.-20.11.2019. Mallu-auto on Eksoten liikkuva sairaanhoitajan vastaanotto. Tutustumiskäynnin tarkoituksena on ollut erityisesti liikkuvan palvelumallin toiminnan käynnistämiseen ja toteutukseen liittyvien kysymysten ratkominen.

Kilpailutuksen kautta vastuulliseksi matkanjärjestäjäksi valittiin kokonaishinnaltaan edullisimman tarjouksen antanut Matka-Rengas Niemelä Oy. Tutustumisryhmä koostui tilaajan sekä esiselvityshankkeeseen liittyvistä, eri sidosryhmien edustajista. Lisäksi tarjottiin hankeperiaatteisiin kuuluvasti, myös asiasta kiinnostuneille mahdollisuutta lähteä tutustumismatkalle mukaan. Matkasta informoitiin paikallislehti Tejukassa, Teuvan kunnan sosiaalisen median kanavilla sekä sähköpostilla välitetyin kutsuin sidosryhmien edustajille.

Tutustuminen Mallu-auton toimintaan aloitettiin keskiviikkoamuna. Mallu-auton toiminnasta kertoivat ylilääkäri Sami Raasakka sekä autossa työskentelevät lähihoitaja ja sairaanhoitaja. Ryhmämme oli etukäteen miettinyt Mallu-auton toimintaan liittyviä kysymyksiä, joihin esittelijät

vastasivat kattavasti, sekä kertoivat Mallu-auton toiminnan haasteista ja käytännöistä. Teoriaosuuden jälkeen ryhmä siirtyi itse Mallu-autoon, joka oli tuotu esittelyä varten terveysaseman pihaan.

Koko ryhmäämme teki suuren vaikutuksen kaikkien Mallu-autoa esitelleiden henkilöiden aito innostus ja ylpeys asiaa kohtaan. Paluumatkalla kävimme vilkasta keskustelua liikkuvan palvelumallin mahdollisuuksista Teuvalla.

Todettiin, että esiteltyjen terveyden- ja sairaanhoidollisten elementtien mukaan tuominen vaatii LLKY:n vahvan mukaantulon Teuvabiili -hankkeeseen. Toiminnan käytännön toteutukseen saimme monia hyviä vinkkejä.

Kysely kohderyhmälle sulkeutui 15.11.2019, jonka jälkeen paperiversiot kerättiin pois ja syötettiin järjestelmään. Sähköisesti kyselyyn vastasi 70 henkilöä ja paperikyselyyn 235 henkilöä, vastauksia saatiin yhteensä 305 kpl.

Joulukuussa jatkettiin marraskuussa aloitettuja sidosryhmähaastatteluita. Kyselystä saatu data analysoitiin sekä sidosryhmähaastatteluissa kerätty tieto kirjoitettiin loppuraportin muotoon.

Tammikuussa pidettiin tiedotustilaisuus esiselvityksen lopputulemasta ja jatkotoimenpide-ehdotuksesta.

Tapahtumat lukuina	
Kohderyhmätapaamiset	12 kpl
Sidosryhmähaastattelut	17 kpl
Infotilaisuus	140 hlöä
Lehtijuttuja	4 kpl
Kiinteät kyselypisteet	12 kpl
Muut jakelukanavat	3 kpl
Kyselyn vastaukset	305 kpl

4.2.4 Resurssit

Projektin toteutusaika 1.6.-31.12.2019. Varsinaisen esiselvityksen toteutusaika 1.9.-31.12.2019. Aikaa varattu myös hankintaprosessiin ja maksatukseen.

Projektin suunnitellut kokonaiskustannukset ajalle 1.6.-31.12.2019 olivat 15 000 €.

4.2.5 Toteutuksen organisaatio

- Hankkeen hallinto ja kirjanpito Teuvan kunta
- Esiselvityksen toteutus Kiuru Promotion (1806686-8) Marjo Kiuru-Sundberg, BBA AMK 3. vuoden opiskelija. Kyselyosuuden laadintaan ja analysointiin osallistui YTM Heli Talvitie.

4.2.6 Kustannukset ja rahoitus

Hankkeen hyväksytty kustannusarvio

Kustannuslaji		Haettu euroa		Hyväksytty euroa	
Ostopalvelut		10 000,00 €		10 000,00 €	
Matkakulut		2 500,00 €		2 500,00 €	
Muut kulut		2 500,00 €		2 500,00 €	
Kustannukset yhteensä		15 000,00 €		15 000,00 €	
Haettu yhteensä		15 000,00 €	Hyväksytty yhteensä	15 000,00 €	

Hankkeen hyväksytty rahoitussuunnitelma

Rahoituslaji	Haettu euroa		Hyväksytty euroa
Haettava tuki	13 500,00 €		
EU-osuus			5 670,00 €
Valtio			5 130,00 €
Kuntaraha toimiryhmältä			2 700,00 €
Kunnan suora rahoitus hankkeeseen	1 500,00 €		0,00 €
Julkinen tuki yhteensä	15 000,00 €		13 500,00 €
Yksityinen, rahallinen osuus			1 500,00 €
Yksityinen rahoitus	0,00 €		1 500,00 €
Rahoitus yhteensä	15 000,00 €		15 000,00 €
Kokonaisrahoitus	15 000,00 €		15 000,00 €
Haettu ja hyväksytty yhteensä	15 000,00 €		15 000,00 €

(Kunnan suora rahoitus hankkeeseen: Anni Seppälän testamenttilahjoituksesta)

Hankkeen toteutuneet kustannukset

Ostopalvelut	9 540,00 euroa
Matkakulut	2 256,99 euroa
Muut kustannukset	2 536,89 euroa
Yhteensä	14 333,88 euroa

Hankkeen toteutunut rahoitussuunnitelma

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

EU	5 418,21 euroa
Valtio	4 902,19 euroa
Leader Suupohja	2 580,10 euroa
Teuvan kunta/testamenttirahoitus	1 433,39 euroa
Yhteensä	14 333, 88 euroa

4.2.7 Projektin raportointi ja seuranta

Projektin aikana projektipäällikkö raportoi kahden viikon välein tilaajalle työvaiheilmoitus -tyyppisesti toteutuneet ja tulevat prosessit.

4.2.8 Toteutusoletukset ja riskit

Esiselvityshankkeen riskeinä olivat

- sidosryhmien negatiivinen suhtautuminen
- tarpeeksi kattavan otannan saaminen kohderyhmästä

Kumpikaan riskeistä ei toteutunut.

4.3 Yhteistyökumppanit

- Kiuru Promotion
- Teuvan kunta
- Leader Suupohja
- Vanhus- ja Vammaisneuvosto
- vapaaehtoisorganisaatiot kunnassa
- LLKY
- Teuvan seurakunta
- Itä-Suomen Yliopisto / Maaseutupolitiikan kansalaistoiminnan ja hyvinvointipalvelujen verkosto

4.4 Tulokset ja vaikutukset

Hankkeen aikana saatiin paljon käytännön tuloksia aikaan. Kysely kohderyhmälle ja sidosryhmähaastattelut käynnistivät muutosprosessin palvelujentarjonnan ja -saatavuuden ajattelussa. Toimintamalli palvelujen viemiseksi kylille sai kannatusta molemmissa ryhmissä.

Hankkeessa onnistuttiin herättämään median kiinnostus aihetta kohtaan. Hanke sai sekä paikallista että maakunnallista huomiota.

Projekti luo edellytyksiä uudenlaisen palvelu- ja verkostoitumisalustan kehittämiseksi Teuvalla.

5 Esitykset jatkotoimenpiteiksi


Esiselvitys täydentää ja tarkentaa jo olemassa olevaa Teuvan kunnan Vanhus- ja vammaisneuvoston ideoimaa Teuvabiilillä toimintaa! -hankesuunnitelmaa.

Kyselyn ja haastatteluiden perusteella liikkuvalla palvelumallille näyttäisi olevan tarvetta. Kyselyyn vastanneista 53,4% osallistuisi mieluummin tapahtumiin asuinkylällä, kun taas 29,7% vastanneista osallistuisi tapahtumiin mieluummin kuntakeskuksessa.

Kysyttäessä, miten usein asuinkylälläsi tulisi olla tapahtumia, eniten kannatusta sai kuukausittain vastaus, muut vaihtoehdot jakautuivat melko tasaisesti.

4. Kuinka usein asuinkylälläsi tulisi olla tapahtumia?

290 responses



Keskeisimmiksi teemoiksi ikäihmisten hyvinvoinnin perustoina kyselyssä nousivat esiin terveyden ja sosiaalisen kanssakäymisen merkitys. Liikkuvan palvelumallin avulla myös kylissä asuvat pääsisivät paremmin osalliseksi tapahtumiin ja ennaltaehkäisevän toiminnan pariin.


Kysyttäessä millaisia palveluja haluaisit käyttää kylällä, jossa asut kärkeen nousivat seuraavat palvelut

- erilaiset sairaanhoitajan ottamat kokeet ja näytteet (67,6% vastanneista)
- päivittäistavarakaupan palvelut (61% vastanneista)
- apteekkipalvelut (56,7% vastanneista)
- reseptien uusinnat (54,6% vastanneista)
- terveystarkastus (50% vastanneista)
- yhteisiä ruokailuja ja kahvitteluhetkiä (42,4% vastanneista)
- oman tietokoneen/tabletin/puhelimen ohjelmistojen päivittäinen ja käyttömahdollisuudet (35,2% vastanneista)

Omaan hyvinvointiin vaikuttavista tärkeistä tekijöistä vastaajista 89,5% kertoi olevan terveyden, seuraavana tulevat suhteet lähimmäisiin sekä fyysinen hyvinvointi.

Mitkä asiat vaikuttavat tällä hetkellä eniten omaan hyvinvointiisi? Merkitse kolme tärkeintä vaihtoehtoa.


295 responses



Kysyttäessä kohderyhmältä maksuvalmiudesta kylille tuotavasta palvelusta, vastaajista 28,2% olivat valmiit maksamaan palveluista ja 44% vastasi ehkä. Vain 9,3% vastanneista kertoi kantansa olevan ei.

8. Olisitko valmis maksamaan kylille/kotiin tuotavista palveluista?


291 responses



Kohderyhmä osoitti suurta mielenkiintoa kyläkohtaisiin palvelupäiviä kohtaan. Vain 3% vastanneista ilmoitti, ettei osallistuisi kylän tarpeisiin suunniteltuun palvelupäivään.

9. Osallistuisitko kylässä järjestettävään palvelupäivään, joka olisi suunniteltu ko. kylän tarpeen mukaan?

286 responses



Sidosryhmähaastattelujen perusteella liikkuvaa palvelumallia pidetään hyvänä. Vapaaehtoisorganisaatiot ovat valmiita sitoutumaan tuottamaan palveluja liikkuvassa palvelumallissa toimikausi kerrallaan, omien resurssiensa mukaan. Lähes kaikki vapaaehtoisorganisaatiot ilmoittivat tarvitsevansa tukea oman jäsenistönsä aktivoimisessa toimintaan.

Julkiset organisaatiot ovat myös ilmaisseet kiinnostuksensa toimia liikkuvassa palvelumallissa vieden palvelujaan kylille ikäihmisten luo. Palvelualusta -tyyppisen toiminnan katsotaan hyödyttävän sekä palveluntarjoajaa sekä -saajaa ja olevan osa elinvoimaisen kunnan ja kylien tulevaisuutta.

Teuvabiilillä toimintaa! -hankkeeseen haetaan kehittämishankerahoitusta Leader Suupohjalta. Mikäli rahoitus myönnetään, hanketta tulee hallinnoimaan Teuvan kunta.

Hankeen tarkoituksena on koordinoida sisältöä ja aktivoida eri organisaatioita tuottamaan palveluja liikkuvaan palvelumalliin sekä pyrkiä viestinnällä tavoittamaan kohderyhmään kuuluvat ikäihmiset ja saada heidät osallistumaan toimintaan. Tiedottaminen tapahtuu Tejuka -lehdessä sekä hankkeesta julkaistavilla nettisivuilla. Hankkeen vetäjäksi palkataan projektipäällikkö, tai palvelu ostetaan ulkopuoliselta palveluntarjoajalta. Hankkeen käytössä ovat toimistosihteerin palvelut Teuvan

kunnassa, hankkeen kirjanpito sekä mahdolliset palkanlaskentakulut. Projektipäällikön työn tueksi asetetaan projektiryhmä avustamaan yksityiskohtaisemmissa toimenpiteiden suunnittelussa sekä tiedottamisessa.

Teuvabiilillä toimintaa! -hankkeen kestoksi ehdotetaan 04/2020-08/2021. Varsinainen pilotointijakso 09/2020-08/2021.

Hankkeessa vuokrataan asuntoauto tai muu erottuva kulkuneuvo, jolla palveluja viedään kylille. Jokaisessa kylässä on myös mahdollisuus toimia kiinteässä toimipisteessä palvelun niin vaatiessa.

Kerätyn tiedon valossa toimintaa tulisi järjestää liikkuvassa palvelumallissa 1-2 kertaa kuukaudessa neljän päivän jaksoissa. Neljän päivän aikana kierretään kylät, kaksi kylää / päivä vaihtuvin teemoin. Teemoja ovat *päivittäinen hyvinvointi, sosiaali- ja terveystalvelut sekä opastus ja neuvonta digitaalisten palvelujen käytöstä ja asioinnista*.

Kaikki haastatellut olivat halukkaita toimimaan sisällöntuottajana palvelupäivässä kylillä.

Palvelupäivä järjestetään 1-2 kertaa hankkeen aikana jokaisessa kylässä. Komsin ja Kauppilan palvelupäivät yhdistetään kirkonkylän palvelupäivään. Vastanneista yli 50% jokaisesta kylästä osallistuisi palvelupäivään.

Hankkeessa vuokrataan toimitilat Teuvan keskustasta, jossa projektipäällikkö työskentelee. Tila toimii myös "olohuoneena" ja kokoontumispaikkana kyläläisille, heidän tullessaan asioimaan kuntakeskukseen. Tilassa vapaaehtoisjärjestöillä on mahdollisuus tarjota myös palvelujaan yhteisen tekemisen merkeissä.

Teuvan kunnanhallitus on kokouksessaan 27.1.2020 (§ 12) todennut hankkeen päättyneeksi ja merkinnyt loppuraportin tiedoksi.